
名古屋市交通局土木工事「週休２日制工事」試行要綱 

 

（趣旨） 

第１条 建設業界では、若手技術者の確保・育成を中心とした将来の担い手確保が重要な課

題となっており、建設現場における労働環境の改善が求められている。この要綱は、建設

業の労働環境改善に向けた意識向上を図るとともに、週休２日の普及に取り組むため、名

古屋市交通局所管の土木工事における週休２日制の試行にあたり、必要な事項を定める。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

（１）週休２日制工事 工事開始日から工事完了日までの対象期間において、土曜日、日

曜日及び祝日（以下「休日」という。）を現場閉所し、就業者が休業できるよう取り

組む工事。 

（２）発注者指定型 週休２日制工事のうち第３条に基づき発注者が対象工事を指定し、

企業の労働環境改善に対する意識向上と休日の現場閉所を図るもの。 

（３）受注者希望型 週休２日制工事のうち受注者自らが本要綱の趣旨に沿った取り組み

を希望するものに対し、第４条第９項を除き発注者指定型と同様の制度を適用し、労

働環境改善に対する意識向上と休日の現場閉所を図るもの。 

（４）対象期間 工事開始日から工事完了日までの期間のうち、非対象期間を除いた期

間。 

（５）非対象期間 準備期間（工事開始日から現場着手日までの期間）、後片付け期間

（施工終了後から工事完了までの期間）、夏季休暇（３日間）、年末年始休暇（６日

間）、工場製作等の現場不稼働期間、工事事故等による不稼働期間、天災（豪雨、出

水、地震等）に対する突発的な対応期間、その他受注者の責によらず現場作業を余儀

なくされる期間。 

（６）現場着手 現場事務所の設置、測量、資機材の搬入、仮設工事の開始等、現場で作

業を開始すること。 

（７）現場閉所 現場事務所での事務作業を含め、現場作業を一切行わないことをいう。

ただし、現場安全点検（巡視）等を行うことは除く。 

 

（対象工事） 

第３条 週休２日制工事の対象は次の各号全てを満たす工事とする。 

（１）単価契約以外 

（２）施工量に対して十分な工期の確保が見込まれる 

（３）契約工期が概ね３か月以上 

（４）工程が現場条件に大きく制約されない 

（５）緊急性がない 

（６）地下鉄営業線夜間工事を除く 



 

２ 発注者指定型の対象工事は、前項のほか、次の各号を満たす工事とする。 

（１）入札予定価格が１０，０００千円以上（一般競争入札）の工事 

（２）「週休２日制工事の試行に関する特記仕様書」を添付し発注する工事 

３ 受注者希望型の対象工事は、第１項のほか、次の各号を満たす工事とする。 

（１）工事契約後、休日の現場閉所計画が分かる実施工程表を含む施工計画書を提出し、

監督員が認めた工事 

（２）対象期間が概ね４週間以上 

 

（取組内容） 

第４条 週休２日制工事の受注者は、対象期間の休日を現場閉所し、就業者の休業が図れる

よう配慮するものとする。 

２ 現場条件などに伴いやむを得ず休日に作業を行う必要が生じた場合には、監督員と協議の

上、前後１０日間の期間において現場閉所日を設けるものとする。 

３ 受注者は、下請負業者に対し週休２日制工事の取り組みの趣旨を伝え、協力を依頼するこ

と。 

４ 受注者は、公衆の見やすい場所に試行工事である旨を明示する。記載内容は次の例を基本

とし、大きさはＡ３サイズ以上とする。 

 

（ 記載内容の例 ） 

 

週休２日制試行工事 

この工事は、建設産業の労働環境を改善 

するため、週休２日の普及に取り組む工 

事です。 

発注者：名古屋市交通局 

施工者：○○建設（株） 

 

５ 受注者は、監督員が週休２日の実施状況を確認できるよう、対象期間中１か月（以下「対

象月」という）ごとに休日取得計画・実績表（様式１）を対象月の前月末日（最初の対象

月にあっては、対象期間前）までに監督員に提出する。また、休日取得実績及び備考につ

いては対象月においてその都度記入し、対象月の翌月７日まで（最後の対象月にあって

は、対象期間終了後７日以内）に監督員に提出する。 

６ 監督員は休日の現場閉所に伴う工程の遅延などがないか日常的に確認するとともに、前項

に基づき受注者から提出された休日取得計画・実績表（様式１）を確認する。 

７ 受注者は対象期間終了後７日以内に、休日取得実績確認表（様式２）を監督員に提出す

る。 

８ 工事成績評定において、対象期間の休日数に対し７５％以上の現場閉所を実施した場合に

は１点、８７．５％以上の現場閉所を実施した場合には２点の加点を行う。 



９ 対象期間終了時に休日の現場閉所状況を確認し、８７．５％以上の現場閉所を実施した場

合には、間接工事費の算定にそれぞれ以下の補正係数を乗じ設計変更を行う。 

【共通仮設費】１．０２ 

【現場管理費】１．０４ 

 

（特記仕様書等） 

第５条 発注者指定型の工事において適用する特記仕様書は、別紙「週休２日制工事の試行に

関する特記仕様書」のとおりとする。 

２ 発注者指定型の週休２日制工事は、原則として工事件名の末尾に（週休２日）を付け加え

るものとする。 

 

 

附則 

この要綱は令和２年７月１日から施行する。 

 


